DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
BANCO UNIVERSITARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERADEL PROYECTO
1. NOMBRE DEL PROYECTO: Pre inversión para el Complejo de Salud - Potencial de Expansión de la Infraestructura en Salud de la Universidad de Antioquia   
2. CÓDIGO: ES911402


               
3. Presupuesto Asignado:$5.369.779.000
	 OBJETIVO GENERAL: Instalar las capacidades físicas, de dotación y de articulación necesarias para garantizar la prestación integrada de los programas y servicios educativos en Salud, que ofrece la Universidad de Antioquia a la sociedad, el país y la ciencia.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar las asesorías y los diseños arquitectónicos, urbanísticos y técnicos del proyecto Complejo de Salud, cuya área estimada es de 44.398 Mts2, mas 6.747 Mts2 de sótano y 2.698,80 Mts2 de área libre; con la finalidad de poder desarrollar la construcción.



5.       ENTREGABLES Y METAS

	Descripción
	Cantidad
	Tiempo
(meses)

	Premios Concurso Arquitectónico
	2
	2

	Jurados concurso arquitectónico
	3
	1

	Logística concurso
	1
	2

	ESTUDIOS TECNCIOS PRELIMINARES
	
	

	Estudio de suelos
	1
	2

	Topografía
	1
	2

	DISEÑOS
	
	

	Diseño Arquitectónico
	1
	10

	Diseño de interiores
	1
	6

	Diseño estructural
	1
	6

	Diseño eléctrico
	1
	6

	Diseño hidrosanitario
	1
	6

	Diseño aire acondicionado
	1
	6

	Diseño de suelos y pavimentos
	1
	6

	Diseño Red de Aire a Presión y Vacío
	1
	3

	Diseño Gases especiales
	1
	3

	Diseño de automatización, voz y datos
	1
	6

	Diseño Bioclimático y ergonomía
	1
	6

	Diseño Acústico
	1
	3

	Diseño iluminación
	1
	6

	Diseño con vegetación y paisajismo
	1
	3

	Diseño y Asesoría de pisos y pavimentos
	1
	3

	PLANES,  ESTUDIOS Y ASESORIAS
	
	

	Estudio Impacto Ambiental
	1
	3

	Estudio de transido y  movilidad
	1
	3

	Cantidades de Obra, especificaciones y Presupuesto
	1
	3

	Programación
	1
	3

	Plan de emergencias, seguridad humana
	1
	2

	Plan de manejo de residuos
	1
	2

	Asesor Leed
	1
	6

	Maqueta
	1
	2

	Curaduría
	1
	2

	Interventoría preoperativa
	1
	9


6.   Descripción de la inversión
	Descripción
	Cantidad
	Costo unitario
	Costo total

	Premios Concurso Arquitectónico
	2
	$ 60.000.000 
	$ 60.000.000 

	Jurados concurso arquitectónico
	3
	$ 31.000.000 
	$ 31.000.000 

	Logística concurso
	1
	$ 18.000.000 
	$ 18.000.000 

	ESTUDIOS TECNCIOS PRELIMINARES
	
	 
	 

	Estudio de suelos
	1
	$ 62.936.838 
	$ 62.936.838 

	Topografía
	1
	$ 8.209.153 
	$ 8.209.153 

	DISEÑOS
	
	 
	 

	Diseño Arquitectónico
	1
	$ 3.375.684.519 
	$ 3.375.684.519 

	Diseño de interiores
	1
	$ 256.242.842 
	$ 256.242.842 

	Diseño estructural
	1
	$ 477.455.870 
	$ 477.455.870 

	Diseño eléctrico
	1
	$ 143.660.175 
	$ 143.660.175 

	Diseño hidrosanitario
	1
	$ 70.755.079 
	$ 70.755.079 

	Diseño aire acondicionado
	1
	$ 245.492.761 
	$ 245.492.761 

	Diseño de suelos y pavimentos
	1
	$ 6.059.137 
	$ 6.059.137 

	Diseño Red de Aire a Presión y Vacío
	1
	$ 38.484.648 
	$ 38.484.648 

	Diseño Gases especiales
	1
	$ 38.600.000 
	$ 38.600.000 

	Diseño de automatización, voz y datos
	1
	$ 73.975.140 
	$ 73.975.140 

	Diseño Bioclimático y ergonomía
	1
	$ 91.210.570 
	$ 91.210.570 

	Diseño Acústico
	1
	$ 15.000.000 
	$ 15.000.000 

	Diseño iluminación
	1
	$ 27.703.086 
	$ 27.703.086 

	Diseño con vegetación y paisajismo
	1
	$ 45.000.000 
	$ 45.000.000 

	Diseño y Asesoría de pisos y pavimentos
	1
	$ 13.596.607 
	$ 13.596.607 

	PLANES,  ESTUDIOS Y ASESORIAS
	
	 
	 

	Estudio Impacto Ambiental
	1
	$ 314.684.192 
	$ 314.684.192 

	Estudio de transido y  movilidad
	1
	$ 53.250.000 
	$ 53.250.000 

	Cantidades de Obra, especificaciones y Presupuesto
	1
	$ 194.589.614 
	$ 194.589.614 

	Programación
	1
	$ 27.754.755 
	$ 27.754.755 

	Plan de emergencias, seguridad humana
	1
	$ 6.000.000 
	$ 6.000.000 

	Plan de manejo de residuos
	1
	$ 8.000.000 
	$ 8.000.000 

	Asesor Leed
	1
	$ 61.498.542 
	$ 61.498.542 

	Maqueta
	1
	$ 14.500.000 
	$ 14.500.000 

	Curaduría
	1
	$ 441.144.237 
	$ 441.144.237 

	Interventoría preoperativa
	1
	$ 378.892.106 
	$ 378.892.106 

	TOTAL
	
	$ 6.599.379.871 
	$ 6.599.379.871 


Valor intermediación contratación de todos los diseños: $ 391.694.033 

7.  Plan de trabajo 
	ACTIVIDADES
	RESPONSABLES
	PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	DISEÑOS ARQUITECTONICOS:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Talleres de trabajo con los diferentes actores
	Establecer los alcances y  las diferentes opciones de contratación de:
Diseño arquitectónico
Diseños técnicos
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grupo de trabajo desarrollando el proceso de selección del grupo de arquitectos que elaborarán el diseño arquitectónico
	Elaborar los Términos de Referencia para contratar el diseño urbanístico y arquitectónico
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Realizar invitación
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Elaboración de las propuestas por parte de los proponentes
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Calificar las propuestas
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adjudicación: Selección el grupo de arquitectos que elaborarán el diseño arquitectónico
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Elaborar el contrato del diseño arquitectónico y legalización del mismo
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Desarrollo del Plan Urbano y del proyecto arquitectónico
	Elaboración del plan urbano del sector y la inserción del proyecto en el mismo
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Elaboración de la Idea Básica
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Elaboración del Anteproyecto
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	
	Desarrollar la metodología para la caracterización de los espacios.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	
	Elaboración del Proyecto Arquitectónico
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	DISEÑOS TÉCNICOS:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grupo de trabajo desarrollando el proceso de selección del grupo de técnicos y asesores que elaborarán los diseños técnicos y estudios
(27 diseños y estudios aprox.)
	Elaborar los Términos de Referencia para contratar los diseños técnicos y estudios
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Realizar invitación
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Elaboración de las propuestas por parte de los proponentes
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Calificar las propuestas
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adjudicación: Selección el grupo de técnicos que elaborarán los diseños técnicos y estudios
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Elaborar los contratos de los diseños técnicos y estudios
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Desarrollo de los diseños técnicos y estudios
	Elaboración de los diseños técnicos y estudios
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	INTERVENTORIA PREOPERATIVA:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Talleres para coordinar e integrar el diseño arquitectónico con los diseños técnicos
	Coordinación e integración los diseños arquitectónicos con los diseños técnicos
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


Firma Ordenador del Gasto:




 Firma Responsable Proyecto:

